



ประกาศเทศบาลตำบลน่าน้อย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบบคลอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ตามที่ เทศบาลตำบลน่าน้อย ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวนเงินตามสัญญา ๔๙๔,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมี บริษัท แก้ววินคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลน่าน้อย จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบทำรวจเอก

(ทวิ จันทร์อัน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย