



ประกาศเทศบาลตำบลน่าน้อย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด
สาย กม.๑๙ - ทำนิน ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร
หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลน่าน้อย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งวดที่ ๑,๒

ตามที่ เทศบาลตำบลน่าน้อย ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สาย กม.๑๙ - ทำนิน ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐
เมตร หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลน่าน้อย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งวดที่ ๑,๒ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ด-
แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น-
สองพันบาทถ้วน) โดยมี บริษัท ฟินันท์พัฒนาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบล
น่าน้อย จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๒๐ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบทำรวจเอก

(ทวี จันทรอัน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย