



ประกาศเทศบาลตำบลน่าน้อย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างร้านซ่อมรถจักรยาน หมู่ที่ ๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ตามที่ เทศบาลตำบลน่าน้อย ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างร้านซ่อมรถจักรยาน หมู่ที่ ๑ ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินตามสัญญา ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๔๐๘,๖๑๐.๔๔ บาท (เงินสี่แสนแปดพันหกร้อยสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยมี บริษัท แก้ววินคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลน่าน้อย จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สืบทำรวจเอก

(ทวี จันทร์อัน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย